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यस विभाग र श्री बाइसधारा÷कैलाशपति जे.भी. ,तारकेश्वर न.पा–२१, नेपालटार, काठमाडौं बीच भएको सम्झौता अनुसारतपाईंले निम्न ठेक्काको सम्झौताका शर्तअनुसार काम अगाडि नबढाएको, पटक पटक मौखिक तथा लिखित रुपमा ताकेता गर्दा समेत साइटमा कुनै काममा प्रगति नभएको र थप भएको म्याद भित्र कार्य सम्पन्न नगरेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ५९ को उपदफा (७)तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२८ बमोजिम खरिद सम्झौताको अन्त्य किन नगर्ने ? समयमा कार्य सम्पादन हुन नसकेवापतको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति वा आनुषाङ्गिक क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट किन नभराउने ? र सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम निर्माण व्यवसायीकै खर्चमा किन नगराउने? उचित कारण भए ७ दिन भित्र स्वयं उपस्थित भई लिखित स्पष्टीकरण दिनुहुन अन्यथा नियमानुसार सम्झौता अन्तगरीसोही ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालो सूचीमा राख्ने लगायतका कारवाही अगाडि बढाइने व्यहोरा विभागको मिति २०७९।०९।०५ को निर्णयअनुसार जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
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